

BEST



Conduite de projet

Acquérir les clés de la gestion de projet

12 HEURES

5 CLASSES VIRTUELLES
E ▶ START + E ▶ COACH1 350 €^{HT}

5 CLASSES VIRTUELLES

1
CONSTRUIRE
LE PROJET2
FONDER
L'ÉQUIPE3
PLANIFIER
LE PROJET4
MANAGER
L'ÉQUIPE PROJET5
CONTRÔLER
L'AVANCEMENTE ▶ START®
docendi.com

AVANT, JE M'ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel de compétences. Mon animateur reçoit mon pass e.start et mes objectifs personnels.

5 CLASSES
VIRTUELLES**J'ACQUIERS
5 COMPÉTENCES
CLÉS**

1 Construire le projet

CLASSE VIRTUELLE 2 H 30

Définir le projet

- ▶ Les caractéristiques majeures d'un projet
- ▶ L'établissement du cahier des charges
- ✂ **ACTION** : Conception du cahier des charges

Déterminer les grandes lignes du projet

- ▶ La décomposition des principales activités
- ▶ La définition des besoins : temps, compétences, ressources
- ▶ L'organisation des tâches
- ✂ **ACTION** : Cas fil rouge, création du WBS
- ✓ **Validation** : Les 5 rôles du chef de projet

2 Fonder l'équipe

CLASSE VIRTUELLE 2 H 30

Parler de son projet

- ▶ Argumentation de son projet
- ▶ L'ordre de ses arguments
- ▶ La conduite d'entretien
- ✂ **JEU** : Convaincre un contributeur

Contractualiser les contributions de chacun

- ▶ Identification des acteurs clés
- ▶ Définition et adaptation des stratégies
- ▶ Le premier contact
- ✂ **OUTIL-CLÉ** : La fiche de contribution
- ✓ **Validation** : Quiz ancrage des acquis

3 Planifier le projet

CLASSE VIRTUELLE 2 H 30

Évaluer la charge de travail

- ▶ Les risques liés aux évaluations des charges
- ▶ Le lien entre les activités
- ✂ **INSTANT DÉCLIC** : Vos freins

Planifier les activités

- ▶ « Au plus tôt » et « Au plus tard »
- ▶ Organisation dans le temps
- ▶ Visualisation du chemin critique
- ✂ **ACTION** : Cas du fil rouge, créer le planning PERT
- ✓ **Validation** : Ancrage des acquis
« Les risques majeurs d'échec d'un projet »

4 Manager l'équipe projet

CLASSE VIRTUELLE 2 H 30

Animer les réunions

- ▶ Les règles de base de l'animation de réunion
- ▶ Les spécificités des réunions de projet
- ✂ **ACTION** : Les comités de pilotage

Gérer les désaccords et négocier

- ▶ La démarche de résolution de conflit
- ▶ Les 5 modes de gestion des désaccords
- ▶ Les stratégies de négociation
- ✂ **INNOV'ATOUT** : Méthodologie de gestion de conflit
- ✓ **Validation** : Stratégie de négociation

5 Contrôler l'avancement

CLASSE VIRTUELLE 2 H 30

Suivre le projet

- ▶ Le tableau de bord du projet
- ▶ Les critères à respecter
- ✂ **ACTION** : Concevoir un tableau de bord

Accompagner et stimuler l'équipe

- ▶ Les différentes phases d'évolution d'une équipe
- ▶ Les stratégies à adopter
- ✂ **TEST DE PROFIL** : Styles de communication
- ✓ **Validation** : Mon plan d'action

Accessible aux...

responsables de projet,
chefs de projet occasionnels,
responsables d'unités,
cadres opérationnels
et fonctionnels souhaitant
optimiser la gestion
d'un projet transversal.

INTER

DATES 2020

12 H DE CLASSE VIRTUELLE
(SOIT 5 X 2 H 30)5 au 9 oct. de 9 h à 11 h 30
7 au 11 déc. de 9 h à 11 h 30

S'INSCRIRE

REF. 0177 V
Bulletin d'inscription sur site☎ 01 53 20 44 44
✉ inscription@docendi.fr
🌐 www.docendi.com100% PRISE
EN CHARGE FNE

INTRA

POUR OBTENIR
UN DEVIS
intra@docendi.frPOUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET
01 53 20 44 44E ▶ COACH®
docendi.com

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E) J'accède à mon centre de ressources sur mon espace privé sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching. Je reçois des boosters pour m'inciter à réaliser mes engagements.

docendi ▶